

Dodatok č.1, k zmluve č.16/10/2015, zo dňa 21.10.2015

Zmluvné strany :

- DONsP D.Kubín - objednávateľ
- Fatra Eden s.r.o. Žilina - zhotoviteľ

sa dohodli na navýšení ceny za zhotovenie predmetu / rekonštrukcia podláh na chodbe/, z dôvodu nepredpokladaných navyšiac prác a to :

- práce a dodávky pri chodbe.....686,74 € + DPH
- odvoz suti.....746,65 € + DPH
- rozdiel medzi vysúťaženou a fakturovanou čiastkou.....45 € + DPH

Spolu.....1 478,39 € + DPH

Tento dodatok, je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorého každá strana dostane jedno vyhotovenie.


.....
Za zhotoviteľa


Za objednávateľa

V Dolnom Kubine dňa 13.11.2015