

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 539/2016/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:

1. Zriaďovateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
Zastúpený : Ing. Juraj Blanár, predseda
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

Osoby oprávnené jednať v :

- zmluvných veciach : Ing. Juraj Blanár, predseda
- realizačných veciach : Ing. Jozef Štrba
Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera
Telefonický kontakt : 041/5032 129, 5032 436, 5032 435
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca

: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín
Sídlo : Nemocničná ulica 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
Zastúpený : PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ
Oprávnený konať vo veciach:
- zmluvných : PhDr. Jozef Mintál, MBA
- technických : Ing. Ján Strežo
IČO : 00634905
DIČ : 2020563754
IČ DPH : SK2020563754
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK17 8180 0000 0070 0048 1045
Telefón : 043 5801/208
Email : Jozef.mintal1@gmail.com

(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len ako „správca“)

Zhotoviteľ:

: HASTRA s.r.o
Sídlo : Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO : 31 606 296
IČ DPH : SK2020446098
Zastúpený : Ing. Milan Hanuliak, konateľ
Bankové spojenie : VUB, a.s.
Číslo účtu : 2769519556/0200
Osoby oprávnené jednať v
-zmluvných veciach : Ing. Milan Hanuliak, konateľ
-realizačných veciach : Ing. Radovan Čepel'a, riaditeľ divízie I.

Telefón : 0907 850 317
Email : hastra@hastra.sk
Zapísaný v registri : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.
Sro, vl. č. 1898/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2016 Zmluvu o dielo č. ŽSK: č. 539/2016/OI (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, MUDr. L. N. Jágeho Dolný Kubín – urgentný príjem**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov od písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. III. bod 3.3, Čl. IV bod 4.4 zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu potreby vykonania stavebných prác je potrebné predĺžiť aj termín vykonania diela. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 539/2016/OI sú stavebné práce (naviac práce), ktoré sú bližšie špecifikované v **Prílohe č. 1** tohto dodatku (Zdôvodnenie potreby naviac prác stavby).
2. Celková cena za dielo podľa ZoD 539/2016/OI bez DPH: **235.997,92 EUR**
Cena DPH: 20 % 41.199,58 EUR
Cena spolu s DPH: **283.197,50 EUR**
3. Cena za **nerealizované práce** v zmysle ZoD č. 539/2016/OI, ktoré sú uvedené v **Prílohe č. 2** tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH: **6.439,11 EUR**
Cena DPH: 20 % 1.287,82 EUR
Cena spolu s DPH: **7.726,93 EUR**
4. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **Prílohe č. 3** tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH: **40.904,53 EUR**
Cena DPH: 20 % 8.180,91 EUR
Cena spolu s DPH: **49.085,44 EUR**
5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. III. Miesto a termíny realizácie Diela bod 3.2 v časti realizácie Diela** mení a dopĺňa nasledovne:
„vykonanie Diela (ukončenie prác) do 15.02.2017“
6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:	270.463,34 EUR
Cena DPH:	<u>54.092,67 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	324.556,01 EUR

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.“

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú:
 - Príloha č. 1: Zdôvodnenie potreby navyše prác stavby
 - Príloha č. 2: Krycí list rozpočtu (rozpočet) – nerealizované práce
 - Príloha č. 3: Krycí list rozpočtu (rozpočet) – navyše práce

V Žiline dňa 28.11.2016

V Žiline dňa 28.11.2016

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

.....
HASTRA s.r.o.
Ing. Milan Hanuliak, konateľ, v.r.

.....
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár, predseda, v.r.

Za správcu :

.....
PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ, v.r.