

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 08/2018/SP
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou
MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 634 905
DIČ: 202 0563754
Zastúpený: PhDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000418037/8180
IBAN: SK39 180 0000 0070 0048 1037
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: PhDr. Jozef Mintál, MBA
- realizačných veciach: Ing. Ján Strežo

Telefonický kontakt: 043/5801 202
043/5801 562

(ďalej v texte zmluvy ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : TLM INVESTMENT, sro
Sídlo: Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
IČO: 46 250 956
IČ DPH: SK2023309739
DIČ: 2023309739
Zastúpený: Mgr. Marcela Majdišová, konateľka spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK76 0900 0000 0050 7366 0168
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Mgr. Marcela Majdišová
- realizačných veciach (stavbyvedúci): Ing. Peter Hlavatík
Telefón: +421 918 966 099
Email: tlminvestment@tlminvestment.sk
Zapísaný v registri: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74728/B

(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.8.2018 Zmluvu o dielo č. : 08/2018/SP (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Stavebné úpravy – Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvy a to z dôvodu potreby vykonania navyše prác a Čl. X. bod 10.3.4 písm. b) zmluvy a to z dôvodu, že počas realizácie diela sa vyskytli skutočnosti, nedovoľujú ďalej pokračovať v realizácii diela.

Čl. II Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve sú navyše práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ. Potreba navyše prác vyplynula so skutočnosťou, že v priebehu realizácie diela sa vyskytli okolnosti (zlý technický stav rozvodov elektroinštalácie, ZTI, slp, dorozumievacieho zariadenia, zriadenie pooperačnej izby a doriešenie úprav na hygienických zariadeniach, izbách a chodbe nezahrnutých do PD), ktoré neboli súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie a bolo nutné ich zrealizovať v jej priebehu. Uvedenou zmenou sa nemení charakter zmluvy.

2. Cena bez DPH	165 300,00 EUR
DPH 20 %	<u>33 060,00 EUR</u>
spolu s DPH	198 360,00 EUR
slovom :	jedenstodeväťdesiatosem tisíc tristošesťdesiat eur

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	24 775,83 EUR
Cena DPH: 20 %	<u>4 955,17 EUR</u>
Cena spolu s DPH:	29 731,00 EUR

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. IV Cena za dielo bod **4.1** mení tak, že znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>190 075,83 EUR</i>
<i>Cena DPH: 20 %</i>	<i><u>38 015,17 EUR</u></i>
<i>Cena spolu s DPH:</i>	<i>228 091,00 EUR</i>

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. III **Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, v bode 3.2, v časti vykonania Diela** mení tak, že znie:

*„**Vykonanie Diela: do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom**“, nakoľko počas realizácie diela sa vyskytli skutočnosti, ktoré nedovoľujú ďalej pokračovať v realizácii diela.*

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dva vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú :
 - Príloha č. 1 : Krycí list stavby + rozpočet - navyše práce

V Dolnom Kubíne dňa

V Bratislave dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Dolnooravská NsP Dolný Kubín
PhDr. Jozef M i n t á l, MBA

.....
TLM Investment, s.r.o
Mgr. Marcela Majdišová, konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	DONs DK - III . NP blok C gynekologické oddelenie	JKSO	80111
Názov objektu		EČO	
		Miesto	DOLNÝ KUBÍN
Objednávateľ	NsP MUDr.L.N.Jégeho,DOLNÝ KUBÍN	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ		46 250 956	SK2023309739
Spracoval			
Zakazkové číslo		Dňa	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	20 214,80	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		2,00%
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 191,77	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 406,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		369,26	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	24 775,83
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 24 775,83	4 955,16
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 730,99
Zhotoviteľ			E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: DONs DK - III . NP blok C gynekologické oddelenie - časť - pooperačné izby
Objekt:

Objednávateľ: NsP MUDr.L.N.Jégho,DOLNÝ KUBÍN

Zhotoviteľ: Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DOLNÝ KUBÍN Dátum: 18. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							3 468,33	5 216,69	8 685,02	6,223
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 794,58	2 747,43	5 542,01	5,623
1	011	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	42,000	2,594	45,91	63,04	108,95	0,010
2	011	611460212	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	42,000	17,775	493,33	253,22	746,55	0,832
3	011	611460227	Vnútorná stierka stropov vápenná, hr. 2 mm	m2	42,000	7,011	52,58	241,88	294,46	0,111
4	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy po demont.exist.rozvodov a slp	m2	10,000	9,628	22,16	74,12	96,28	0,755
5	014	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, po keramickom obklade	m2	4,896	4,895	2,53	21,44	23,97	0,084
6	014	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	3,295	16,872	3,56	52,03	55,59	0,119
7	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,934	14,195	3,34	38,31	41,65	0,110
8	011	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	82,000	1,791	89,63	57,23	146,86	0,019
9	011	612460212	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	82,000	16,058	919,38	397,38	1 316,76	1,550
10	011	612460227	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	82,000	5,579	97,99	359,49	457,48	0,207
11	011	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou - pod obklady v nikách	m2	5,440	1,429	3,99	3,78	7,77	0,001
12	011	612460231	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm-pod obklady v nikách	m2	5,440	7,626	18,25	23,24	41,49	0,074
13	011	612460241	Vnútorná omietka stien vápenno-cementová jadrová , hr. 10 mm-pod obklady v nikách	m2	5,440	7,060	12,10	26,31	38,41	0,086
14	014	632311001	Brúsenie nerovností betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	52,890	2,201	16,77	99,64	116,41	0,000
15	014	632311091	Príplatok k brúseniu nerovností betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	105,780	1,664	22,32	153,70	176,02	0,000
16	014	632450441	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 5 mm	m2	105,780	11,583	654,78	570,47	1 225,25	1,093
17	014	632450441	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 5 mm	m2	52,890	11,583	327,39	285,23	612,62	0,546

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	014	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	52,890	0,671	8,57	26,92	35,49	0,026

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

673,75

2 342,31

3 016,06

0,600

19	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	300,000	3,634	482,10	608,10	1 090,20	0,576
21	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,553	43,092	0,00	66,92	66,92	0,000
22	013	974042566	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 120 mm a šírky 250 mm, - 0,09900t	m	10,750	14,137	0,00	151,97	151,97	0,000
23	013	974083103	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky 120 mm	m	21,500	11,566	9,72	238,95	248,67	0,000
24	013	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	42,000	2,010	0,00	84,42	84,42	0,000
25	013	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	82,000	1,850	0,00	151,70	151,70	0,000
26	013	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	13,536	2,190	0,00	29,64	29,64	0,000
27	013	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	27,028	174,72	95,56	270,28	0,016
28	013	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	2,403	7,21	4,81	12,02	0,001
29	013	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 15 m	m	15,000	7,873	0,00	118,10	118,10	0,000
30	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,914	8,910	0,00	97,24	97,24	0,000
31	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	87,312	0,310	0,00	27,07	27,07	0,000
32	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,914	5,910	0,00	64,50	64,50	0,000
33	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,312	0,660	0,00	57,63	57,63	0,000
34	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,914	50,000	0,00	545,70	545,70	0,000

99 Presun hmôt HSV

0,00

126,95

126,95

0,000

35	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,223	20,400	0,00	126,95	126,95	0,000
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

2 694,81

1 171,39

3 866,20

0,453

766 Konštrukcie stolárske

995,18

143,42

1 138,60

0,247

36	760	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (interiérová)	m	12,940	10,672	21,21	116,89	138,10	0,003
37	611	611410003700	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1115x2120 mm, izolačné dvojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	2,000	342,852	685,70	0,00	685,70	0,194
38	283	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	12,940	1,649	21,34	0,00	21,34	0,001

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	760	766641161	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	6,300	7,545	21,11	26,42	47,53	0,003
40	611	61142000101	Dvere plastové otváracé, vxš 2250x900 mm	ks	1,000	245,818	245,82	0,00	245,82	0,046
41	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,385	0,010	0,00	0,11	0,11	0,000

776 Podlahy povlakové

1 418,01 522,35 1 940,36 0,062

42	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	40,800	0,230	0,00	9,38	9,38	0,000
43	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	104,400	2,111	0,00	220,39	220,39	0,000
44	775	776521240	Lepenie povlakových podláh antistaticky PVC vodivých na Cu pásku z pásov	m2	52,890	8,154	138,89	292,38	431,27	0,019
45	284	284130Ponuk.c ena	Antistatická podlaha IQ TORO	m2	54,477	23,480	1 279,12	0,00	1 279,12	0,044
46	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,733	0,010	0,00	0,20	0,20	0,000

781 Obklady

85,26 121,43 206,69 0,075

47	771	781445062	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 150x150 mm	m2	5,440	25,014	14,69	121,39	136,08	0,017
48	597	597640002400	Obkladačky keramické COLOR ONE, lvxvhr 148x148x6 mm, farba RAL 0709010, RAKO	m2	5,549	12,717	70,57	0,00	70,57	0,058
49	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,067	0,020	0,00	0,04	0,04	0,000

783 Nátery

6,52 201,89 208,41 0,002

50	783	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	m2	28,600	7,287	6,52	201,89	208,41	0,002
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	------	--------	--------	-------

784 Maľby

189,84 182,29 372,13 0,067

51	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	124,000	1,082	44,76	89,41	134,17	0,026
52	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	124,000	1,919	145,08	92,88	237,96	0,041

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00 176,33 176,33 0,000

53	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	11,755	0,00	176,33	176,33	0,000
----	-----	-----------	---	-----	--------	--------	------	--------	--------	-------

Celkom

6 163,14 6 564,41 12 727,55 6,677

ROZPOČET

Stavba: DONs DK - III . NP blok C gynekologické oddelenie - časť hlavná chodba

Objekt:

Objednávateľ: NsP MUDr.L.N.Jégho,DOLNÝ KUBÍN

Zhotoviteľ:

Miesto: DOLNÝ KUBÍN

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Dátum: 19. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							1 263,90	7 010,43	8 274,33	16,144
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							460,40	4 991,52	5 451,92	15,169
1	014	612423521	Omietka rýh -pritretie spodkov stien do 150 mm omietkou hladkou	m2	14,232	16,872	15,37	224,75	240,12	0,516
2	014	612423721	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhy nad 300 mm omietkou hladkou	m2	126,500	13,057	136,62	1 515,09	1 651,71	4,583
3	014	612423731	Omietka rýh v stenách maltou vápennou omietkou štukovou	m2	126,500	28,143	308,41	3 251,68	3 560,09	10,070
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							803,50	1 689,57	2 493,07	0,975
4	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	500,000	3,634	803,50	1 013,50	1 817,00	0,960
6	013	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	94,880	2,190	0,00	207,79	207,79	0,000
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,452	8,910	0,00	57,49	57,49	0,000
8	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,616	0,310	0,00	16,00	16,00	0,000
9	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	6,452	5,910	0,00	38,13	38,13	0,000
10	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,616	0,660	0,00	34,07	34,07	0,000
11	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,452	50,000	0,00	322,60	322,60	0,000
99 Presun hmôt HSV							0,00	329,34	329,34	0,000
12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,144	20,400	0,00	329,34	329,34	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00	117,55	117,55	0,000
13	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,755	0,00	117,55	117,55	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

Celkom

1 263,90

7 127,98

8 391,88

16,144

ROZPOČET

Stavba: DONs DK - III . NP blok C gynekologické oddenenie - časť rekonštrukcia kúpeľní

Objekt:

Objednávateľ: NsP MUDr.L.N.Jégho,DOLNÝ KUBÍN

Zhotoviteľ:

Miesto: DOLNÝ KUBÍN

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Dátum: 19. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							923,59	2 331,86	3 255,45	6,204
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							69,86	28,27	98,13	0,907
1	014	310238411	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	0,480	204,440	69,86	28,27	98,13	0,907
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							572,50	1 695,42	2 267,92	4,942
2	011	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	33,370	2,594	36,47	50,09	86,56	0,008
3	011	611460211	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	33,370	13,269	261,32	181,47	442,79	0,440
4	011	611460221	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	33,370	8,275	68,74	207,40	276,14	0,143
5	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy po demont.exist.rozvodov a slp	m2	12,400	9,628	27,48	91,91	119,39	0,936
6	014	612423521	Omietka rýh -pritretie spodkov stien do 150 mm omietkou hladkou	m2	19,450	16,872	21,01	307,15	328,16	0,705
7	014	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	72,000	11,363	75,74	742,40	818,14	2,583
8	014	632311001	Brúsenie nerovností betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	9,520	2,201	3,02	17,93	20,95	0,000
9	014	632311091	Príplatok k brúseniu nerovností betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	19,040	1,664	4,02	27,66	31,68	0,000
10	014	632450441	Opravný poter CEMIX, oprava dutín a výtlkov v poteroch, Polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 5 mm	m2	11,760	11,583	72,79	63,43	136,22	0,121
11	014	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazaní pre cementový poter cementovým mliekom	m2	11,760	0,671	1,91	5,98	7,89	0,006
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							281,23	481,61	762,84	0,354
12	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	175,000	3,634	281,23	354,72	635,95	0,336
14	013	976082131	Vybúranie konzol UK, z muriva tehlového, -0,00100t	ks	12,000	1,418	0,00	17,02	17,02	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
15	013	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	15,040	2,190	0,00	32,94	32,94	0,000
16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,060	8,910	0,00	9,44	9,44	0,000
17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,480	0,310	0,00	2,63	2,63	0,000
18	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,060	5,910	0,00	6,26	6,26	0,000
19	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,480	0,660	0,00	5,60	5,60	0,000
20	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,060	50,000	0,00	53,00	53,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 126,56 126,56 0,000

21	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,204	20,400	0,00	126,56	126,56	0,000
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	------	--------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 233,86 96,98 325,57 0,033

776 Podlahy povlakové 233,86 96,98 325,57 0,033

22	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	6,500	0,230	0,00	6,77	1,50	0,000
23	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	19,040	2,111	0,00	40,19	40,19	0,000
24	775	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	m2	9,520	6,665	16,33	47,12	63,45	0,003
25	284	284110000200	Podlaha PVC , hrúbka 2 mm,	m2	9,806	21,717	212,96	0,00	212,96	0,029

0,9 mm nášlap, Topclean PUR, Bfl-s1

26	775	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	9,520	0,664	4,57	1,75	6,32	0,001
27	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,297	0,350	0,00	1,15	1,15	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00 75,38 75,38 0,000

28	HZS	HZS000211	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	6,000	12,563	0,00	75,38	75,38	0,000
----	-----	-----------	--	-----	-------	--------	------	-------	-------	-------

Celkom 1 157,45 2 504,22 3 656,40 6,237