

## **DODATOK č. 2**

### **K ZMLUVE O DIELO č 08/2018/SP**

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov  
(ďalej len "zmluva")

---

#### **Zmluvné strany**

##### **Objednávateľ:**

**Názov:** Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  
**MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín**  
**Sídlo:** Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín  
**IČO:** 00 634 905  
**DIČ:** 202 0563754  
**Zastúpený:** PDr. Jozef Mintál, MBA - riaditeľ  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**Číslo účtu:** 7000418037/8180  
**IBAN:** SK39 180 0000 0070 0048 1037  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach: PhDr. Jozef Mintál, MBA  
- realizačných veciach: Ing. Ján Strežo  
**Telefonický kontakt:** 043/5801 202  
043/5801 562

(ďalej v texte zmluvy ako "Objednávateľ")

a

##### **Zhotoviteľ:**

**Názov:** TLM INVESTMENT, s.r.o.  
**Sídlo:** Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava  
**IČO:** 46 250 956  
**IČ DPH:** SK2023309739  
**DIČ:** 2023309739  
**Zastúpený:** Mgr. Marcela Majdišová, konateľka spoločnosti  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava  
**Číslo účtu:** SK76 0900 0000 0050 7366 0168  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach: Mgr. Marcela Majdišová  
- realizačných veciach: Ing. Peter Hlavatík (stavbyvedúci)  
**Telefón:** +421 918 966 099  
**Email:** [tlminvestment@tlminvestment.sk](mailto:tlminvestment@tlminvestment.sk)  
**Zapísaný v registri:** OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 74728/B

(ďalej v texte zmluvy len ako "Zhotoviteľ")

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.8.2018 Zmluvu o dielo č. 08/2018/SP (ďalej ako "ZoD" alebo "zmluva", v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **"Stavebné úpravy - Rekonštrukcia hygienických zariadení v nemocnici"** (ďalej len "Dielo") v termíne do 4 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Dodatkom č. 1 zo dňa 13.11.2018 k ZoD z dôvodu prác navyše sa okrem ceny za práce navyše predĺžila aj doba na vykonanie diela (do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom). T.j. do 31.10.2019. Tento Dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. X ZoD.

### Čl. II.

#### Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 k zmluve je skutočnosť, že zhotoviteľ nemohol realizovať práce na vykonaní diela z dôvodu neuvolnenia priestorov na ortopedickom oddelení pre neodkladné operácie a ošetrovania pacientov pre ktorých neboli náhradné priestory. Na základe uvedeného sa v Čl. III Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela, v bode 3.2, v časti vykonania Diela a v Dodatku č. 1 v Čl. II, v bode 5 mení tak, že znie:

**"Vykonanie Diela: do 21 dní odo dňa doručenia písomného vyzvania DONsP zhotoviteľovi na pokračovanie prác"**, nakoľko počas realizácie diela sa vyskytli skutočnosti, ktoré nedovoľujú ďalej pokračovať v realizácii diela.

### Čl. III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
2. Tento dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Dolnom Kubíne dňa 30.10.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Dolnooravská NsP Dolný Kubín  
PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ

.....  
TLM Investment, s.r.o.  
Mgr. Marcela Majdidšová, konateľ