

Dodatok č.1

k ZMLUVE O DIELO

č.14/2017

**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:**

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín**
Adresa: **Nemocničná ul. 1944/10, 026 01 Dolný Kubín**
IČO: **00634 905**
Štatutárny zástupca: **PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ**
Zástupca vo veciach
tecnnických: **Ing. Ján Strežo – námestník riaditeľa pre HTČ**
Ing. Dáša Smoleňová, technik
Číslo účtu: **SK61 8180 0000 0070 0048 1029**

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **I.N.V.E.S.T., a.s.**
Adresa: **029 64 Oravská Jasenica**
Štatutárny zástupca: **Ing. Jozef Hutko – predseda predstavenstva**
IČO: **36 398 594**
DIČ: **SK 2020129661**
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s, pobočka Trstená**
Číslo účtu: **SK06 0200 0000 0025 2747 6653**

2. Východiskové údaje

Názov stavby: **„Stavebné úpravy CT pracoviska Dolnooravskej NsP D.Kubín“**

Miesto stavby: **Dolný Kubín**
Ďalej len „Dielo“

Termín výstavby: **12/2017 – 01/2018**

3. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác naviac neobsiahnutých v dodanom výkaze výmer diela „**Stavebné úpravy CT pracoviska Dolnooravskej NsP D.Kubín**“, ktoré ale bolo potrebné realizovať v zmysle projektovej dokumentácie ako aj pokynov objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.3 Súčasťou záväzku Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi Dielo je tiež povinnosť Zhotoviteľa po ukončení realizácie Diela vypratať stavenisko, zlikvidovať všetok odpad vzniknutý činnosťou Zhotoviteľa a vyčistiť zariadenie staveniska a prístupové komunikácie od znečistenia činnosťou Zhotoviteľa.

4. Čas plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 31.01.2018.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ne dohodnutú cenu.

5. Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie prác naviac k predmetu zmluvy je stanovená dohodou o cenách.
Dohodnutá cena je:

Cena podľa ZoD:	135 855,61 €
Cena prác naviac:	8 723,82 €
Cena nerealizovaných prác -	3 553,26 €

Spolu:	141 026,17 €
DPH 20%:	28 205,23 €
Cena spolu s DPH:	169 231,40 €

Celková cena za dielo vrátane prác naviac a odpočte nerealizovaných prác je 141 026,17 € + DPH

Ostatné články zmluvy sa nemenia.

6. Táto zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 a, Položkový rozpočet prác naviac stavebných
b, Rozpočet prác naviac elektro
c, Rozpočet nerealizovaných prác

V Trstenej.....

.....

zhotoviteľ

.....

objednávateľ