ZMLUVA O DIELO & 4 /2013/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujicich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov
( d’alej len ,,zmluva*)

CL1
Zmluvné strany
Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’ :iilinsk}’f samospravny Kraj

Sidlo . Komenského 48, 011 09 Zilina
1CO . 37 808 427
DIC . 202 162 6695
Zastupeny . Ing, Juraj Blanar, predscda
Bankové spojenie . Prima banka Slovensko, a.s., HodZzova 11, 010 11 Zilina
Cislo vty . 0360366110/5600
Osoby opravnené jednat’ v :

- zmiuvnych veciach  : Ing. Juraj Blanar, predseda

- realizaénych veciach :© Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Martin Kécer
Ing. Zuzana Frankovd, Ing. Kristina Huszarova, PhD.

Telefon U417/ 5032 700, 5032 408, 5032 436, 5032 438, 5032 437
Email - Jan jarosik{aizask. sk
2, Spravca : Dolnooravska nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.
Jégeho Dolny Kubin
Sidlo : Nemocni¢na 1944/10, 026 14 Dolny Kubin
[CO . 00634905
DIC . 2020563754
Zastupeny . PhDr. Jozef Mimtal, riaditel
Bankove spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uet : 4052076101/5600
Telefon : 043/5801208
Email  mintaléadonsp.sk

e

( dale) v texte zmluvy zriad’ovatel vystupuje len ako ,.0bjednavatel™ a spravea vystupuje len
ako ,.spravca’)
3

LZhotovitel:
Obchodneé meno: HASTRA s. r. 0.
Sidlo: Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Zilina
[CO 31606296
DIC: 2020446098
IC DPIT: SK 2020446098
Statutarny zastupca: [ng. Milan Hanuliak, konate{’

Osoby opravnené konat™
- vo veciach zmluvnych:  Ing. Milan Hanuliak, konatel
— vo veciach realizaCnych: Ing. Juraj Lazdr, riaditel’ pre inZz. stavby

Bankove spojenie: VUB, a.s. Zilina

¢. uctu: 2769519556/0200

Tel: 041/5091452

Lmail: hastra‘chastra.sk

Zapisany v registri: obchodny register Okresného studu v Ziline, odd. Sro..

viozka &. 1898/1..

(dalej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel’)

1/14




CL 11
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pre objedndvatel’a vykona stavebné prace na diele :
wStavebné apravy kuchyne - Dolnooravska nemocnica
s poliklinikou MUDr. L.N. Jégeho,
Dolny Kubin*

( d’aley len ,,Dielo™ ) podl'a :

projcktove) dokumentacie (PD) na rcalizaciu stavby (ak bola vypracovana),
- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatefom,
- podl'a cenove] ponuky ( kryci list a rozpocet)
- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatel’a zapisanych

v stavebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich re$pektovat

- sutaznych podkladov z procesu vergyného obstaravania a informacii ziskanych

obhliadkou lokality buduceho umiestnenia dicla
- podla podmienok vo verejnej siit’azi v ramci procesu verejneho obstaravania,

Objednavatel sa zaviizuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejio zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanic a zreatizovanie Diela ( CL. IV ).

2.2 Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo, a to
riadne a v¢éas. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
Diela v zmysle prisluSnych pravnych predpisov Slovenske) republiky. Zhotovitel je
povinny dodrziavat’ vietky vieobecne zdvizne pravne predpisy vztahujuce sa na vvko-
nanie Diela, a to naymd zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom po-
riadku (stavebny zakon} v zneni neskorich zmien a doplnkov. Zhotovitel' potvrdzuije,
Z¢ mu je zname a jasn¢ technické rieSenie Diela a Zz¢ disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou t¢jto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odsuhlasena objednavatel'om.

2.4.  Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy pre objednavatel'a méze vykonat® aj
spravca Dolnooravska nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jgcho, Dolny Kubin, na
zaklade poverenia objednavatel'om.

CL III
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je : Dolnooravska nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.
J¢geho, Dolny Kubin.

3.2 Zhotovitel sa zaviizuje, Zze vykona Dielo (Cl. 1I) v nasledovnych terminoch realizacie
Diela
- prevzatie staveniska - do 7 dni odo dila dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel'a na
prevzatie staveniska s tym, Ze zhotovitel je povinny vykonat’ pisomny zdpis
z odovzdama a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denniku,
- celkove ukoncenie prac a odovzdanie diela: 60 kalendarnych dni

Terminy realizicie Diela su pre zmluvné strany zavizné. K ich zmene mdze ddjst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh
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dodatku j¢ povinny predlozit objedndvatel’ zhotovitel'ovi po vziajomne) dohode

so zhotovitelom.

V pripade. ak dovod prediﬁenia terminu zhotovenia dicla vznikne na strane zhotovitela.
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s predlZenim terminu zhotovenia diela
objcdnavatcl'ovi najneskdr v lehote 30 dni pred uplynutim tcrminu zhotovenia diela
podla tejto zmluvy. S ndavrhom podla predchadzajucej vety musi suhlasit’ objednavatcel’.

“2d
tad

Dielo sa povazujc za riadne ukoncéeng a odovzdane po prolokolarnom prevzati objedna-
vatelom podla ustanovenia Cl . V1. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy, V pripade, 7c
diclo ma drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jcho hezpetnemu

uzivaniu. tieto musia byt v celom rozsahu odstranené objednavatel'om de terminu
stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod
6.36 tejto zmluvy, najneskor viak do terminu celkového ukonéenia diela podla bodu
3.2 tohto ¢lanku, vynimodéne najneskor do zadatia konania o vydanie uzivacicho
povolenia (kolaudaéného rozhodnutia) na stavbu — dielo.

3.4 Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku e Zhotevitel’ povinny odstranit’ do
terminu ur¢eného v Protokole o odovzdani a prevzati Dicla a v tejto zmluve, ak s
Objednavatel vyhradzuje pravo neprevziat’ Diclo,

2
n

Objednavatel sa 7zavidzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevzat a) pred do-
hodnutym terminom na vykonanic Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enic prac.

fad
o

Zhotovitel sa zaviizujc bez zbytocného odkladu {najneskdr do jedného dia) informovat’

objednavatcl'a o vzniku akejkol'vek udalesti, ktora by branila alebo st'azoevala realizaciu
predmetu zmluvy a ktora by mohla mat” vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonécnia prac Dicla. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatela.

fud
~J

V pripade. Zze Zhotovitel sa omeska oproti povodne dohodnutému terminu na
vykonanie Diela o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho
strany s pravom Objednavatela odstupit od tejto zmluvy.

CL IV
{ena za Dielo

4.1.  Zmiuvné strany sa dohodli na cene za Dielo podlia cenove) ponuky, ktora je sucastou
tejto zmluvy odsuhlasene) zmluvnynn stranami vo vyske;
Cena bez DPH 243 333,33 EUR
DPH 20 % 48 666,67 EUR
spoiu s DPH 292 000,00 EUR
slovom: dvestodevitdesiatdvatisic EUR
DPH bude udtovana v salade so vSeobecne zaviznymi pravnynu predpismi ucinnymi
v ¢ase fakturdcie.

4.2, Cena za zhotovenie Diela je maximalna. ktord nemozno bez siuhlasu objednavatela
zvv§it, Cenova ponuka, ktora je stcastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie
prac v ngj uvedenych.

4.3. Objednavatel’ ncbude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podla tejto zmluvy :
atcj priloh 7 dévodu realizacie prac naviac zhotovitelom. ktoré vyplynie z dévodu .'i
ncdostatoénche oboznamenia sa zhotovitcla s obsahom projektove) dokumentacie (PD)
na rcalizaciu stavby {(ak bola vypracovani), so sutaznvmi podkladmi 7z procesu ;
vercincho obstaravania a s vvkazom  vymer ceny diela. Objednavatel sa touto zmluvou -
zaviizuje akceptovat’ teda len tie zhotoviteI'om vykonané naviac prace, kloré vyplyvaju
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z obsahu projektove)] dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovanai), zo
sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a z vykazu —

vymer ccny diela, platnych v dei nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov
k nej. V pripade vzniku rozporu v tom, €1 naviac prace vyplyvaja alebo nevyplyvaju
z obsahu projektove) dokumentacic (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovani), 2o
sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a 7z vvkazu — vymer ceny diela,
platnych v deil nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k ngj alcho

’ rozhodne stavebny dozor stavby.

4.4. Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané prace, t.j. prace naviac (¢o sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajuce povahu podl'a bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel’ ocenit’ av pisomme) forme predlozitt objednavatelovi na
odsuhlasenie eSte pred ich realizaciou. Victky objednavatelom odsthlasené price
naviac podla predchddzajice] vety musia byt predmetom zmluvne] apravy formou
pisomne¢ho dodatku k tejto zmluve.

4.5 Cena za Dielo zahrma okrem stavebnvch prac a dodavok aj v3etky poplatky za
odborne skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za
odvoz a uskladnenic odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitela. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného si: sicast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

51. Cena 7za Dielo sa bude uhradzatt na  zaklade  ¢&iastkovych  faktar
vystavenych podla bodu 5.3 tohlo Cl. zmluvy spolu s prisludnou DPH na f{akturované
prace. Vo fakture v oznaceni odberatel’ bude uvedeny spravea podl’a CIL. 1.

3.2 Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo {akturovat’ vznika po ukonéeni ¢asti Diela ZhotoviteI'om
Objednavatclovi.

3.3 Jednothve Ciastkové taktury musia obsahovat’ vietky nalezitosti daniového dokladu podla
platnych pravnych predpisov. oznaenie zhotovitcla, &islo zmluvy, ¢&islo ¢lastkove]
taktury. den odoslania faktOry, defl splatnosti faktary a defi zdanitcI'ného plnenia, oznaéenie
penazncho ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit, {akturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovi takturovana cenu, oznacenie diela. peliatku a podpis Statutara zhotovitela
a prilohou kazdej iastkovej faktury musi byt supis skutoéne vykonanvch prac a dodavok
vystaveny zhotovilefom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat
v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusny kalendarny
mesiac. Ak faktura nebude obsahovat’ naleZitosti  stanovené pravnymi predpismi
& zmluvnymi dojednaniami v teJto zmluve, objedndvatel aj spravea
Je opréavneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia.
Doruc¢enim opravene) faktury objednavatel'ovi zadne plynit’ nova lehota splatnosti.

5.4 Konectna faktora sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za ¢asti dicla zaplatené
objednavatelom formou <diastkovych faktar. Talo faktira musi obsahovat’ ndlezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenic tejto zmluvy, ktoré opraviue
zhotovitela fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych &iastok, oznadenie osoby.
ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj victky naleZitosti

danového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.
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5.5 Splatnost’ kazdej z faktur je do 60 kalenddarnych dni od jej doruéenia Objednavatelovi.

/ 5.6 Kazda faktura musi byt vyhotovend v minimdlne 4 origindloch ariadne dorudena
, Objednavatelovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutarnym organom
/ Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednivateta
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihhiadat’.
i Faktira musi mat’ nasledujuce prilohy:

- supis skutoine vykonanych pric adoddvok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednavatefa alebo osobou opravnenou konat' za
Objednavatel'a v realizaénych veciach,

- poloZkovy rozpodet diela

- kryci hist rozpoétu.,

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky ndleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je oprdvneny faktiru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit’. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat’ od dorucenia novej
spravne vystavenej a doruenej faktiry spolu so vietkymi vy$Sie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.

5.7 Celkovo vyfakturovana suma vietkych ¢iastkovych faktir nesmie presiahnut” 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny
za Dielo (Cl.1V, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podl'a tejto zmluvy (d’ale) len ,,zadrzana
suma’’).

5.9 Koneénu faktiru predlozi zhotovitel’ najskér defi nasledujici po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktary vylutuye dodato€né naroky na upravu ceny zo
strany zhotovitel’a.

5.10 Zmluvné strany sa dohodii, Ze Ghrady faktir bude realizovat’ spravca. Objednavatel
bude poukazovat’ pricbezne finanéné prostriedky spravcovi na zaklade odsthlasenych

faktar obiednivatelom (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutne na vyko-
nanie Diela a Ze tieto povolenia si1 postatujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'.
Tieto doklady predloZi najneskdér pri podpise tejto zmluvy, pokial neboli predloZené uz
v ramci vergjneho obstaravama.

6.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavéazuje sa dodrziavat’ vieobecne zdvizné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladm
(podklady z verejného obstardvania napr. rozpocet stavby, projektovd dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového Uradu, podmienky stavebného povelenia a p.) objednavatela,
pokynmi objednavatel'a, zapismi a dochodami opravnenych oséb zmluvnych stran.

6.3 Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo
na termin vykonania Diela, musi byt siastou tejto dohody aj sposob upravy ceny.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
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6.4

6.5

0.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnuf o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu
Diela. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’ vplyv na zniZenie ceny
diela sposobom uvedenym vbode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie
rozsahu Diela musi byt pisomne oznamena zhotovitelovi, pri¢om zhotovitel sa
zavizuje Dielo vtakomto obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat'
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela sa nepovaZuje za porusenie tejto zmluvy
a nezaklada zhotovitel'ovi narok na nahradu Skody.

Zhotovitel’ po dohode s objedndvatel'om vykond roziirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozdirenie na zaklade dodato¢nych pozZiadaviek
objednavatela, pri¢om vy$ka ceny za vykonanie Diela bude urfena spoésobom podla
bodu 6.7 tejto zmluvy. Dohoda o roziireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto
zmluve,

Objednévatel! ma pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktore
mdu byt podfa jeho nazoru nevyhnutné. Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit
zhotovitel'ovi potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od
prevzatia pisomného oznadmenia oznami objednavatel'ovi pripadné ddsledky tejto zmeny
na dohodnuti cenu za Dielo a na dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel je
povinny vyjadrit sa k ozndmeniu o zmenich do troch pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomného oznamenia. Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy.
Zmena tykajica sa zvydenia alebo zniZenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia
terminu ukondenia prac bude riefenia dodatkom ktejto zmluve. Pokial nebude
v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla tohto bodu vplyv na terminy jeho
dokondenia. V pripade, ze zmena Diela bude mat’ za nasledok zmenu ceny Diela, cena
Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy. V pripade, ak objednéavatel vyda
pisomny pokyn na zmenu Diecla z dévodu neplnenia alebo porusemia zmluvy
zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel' povinny zaplatit' vietky
naklady spojené so zmenou Diela.

Vietky zmeny uvedené v bode 6.2 aZ 6.6 a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej
ceny oceni zhotovitel’ v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloZiek cenovej
ponuky, ktora je stastou tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahruté v cenove
ponuke, ocenenie ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budu ocenene
podla objednavatel'om vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie
vietkych pric naviac musi byt nésledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zafi cenu uréenu
zmluvoun. O prevzati Diela sa spife Protokol o prevzati diela, podpisany vsetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel’ znasa nebezpetenstvo skody, ale vlastnikom aj ¢iastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom cel¢ho Diela sa stava
objednavatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZanej sumy.

Nebezpedenstvo $kody na Diele prechadza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutonené na zéklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a to v siilade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitelom zodpoveda za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit
stavenisko tak, aby pogas vykonu prac atieZ v obdobi pracovného volna na stavbe
nedoglo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.
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6.12 Po dohode zmluvnych strin, zhotovitel si na svoje ndklady zabezpeli dodavku
elektriny, vody a d’alich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni
pripojok a indtaldciu meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité zanadema
musia byt’ v sulade s prislusnymi STN, Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu,
plyn, vodné, stoné a d’alsie zdroje a sluzby az do uplného dokonéenta diela, vratane
poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' dicla zabezpedi plnenie podmienok spravcov
dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolaudaéného rozhodnutia a povolenia
na uzivanie stavby.

6.13 Zhotovitel' je povinny viest denné ziznamy o uskutofnenych  priacach formu
stavebného dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom
priebezne] kontroly auskutoénenia zdpisov zmiuvnych strdn. Zhotovitel' je povinny
v dennych zaznamoch zapisovat’ Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie
odchylok vykonanych prac od dodaného technologickéhe postupu prac, udaje o podte
zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac, udaje
délezité na posudenie prac organmi 5tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie
o dodavkach materialu na stavbu, pozZiadavkach na koordindciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v sivislosti s uskutoCiiovanim Diela. Zipisy do stavebného
dennika (itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vZdy v deii deii, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riedit’
d’al§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt odislované. Medz
jednotlivymi zaznamami nesmie byt vynechané vol'né€ miesto. Okrem stavbyveduceho
méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel, resp.
osoba opravnena jednat’ v realizadnych veciach objednavatel'a alebo prislusné organy
Statnej spravy. Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku tri pracovné dni
vopred vyzvat objednavatela na u¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat skuiky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny zdovodnit
zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna
pricbeZzne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym sposobom
na poZiadavky ¢&i pripomienky zhotovitel'a. Képie stavebného dennika buda priebezne
po kontrole objednavatel'om uchovavané zhotovitel'om pre potreby preberacicho, resp.
kolauda¢ného konania,

6.14 Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pofas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového
Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich po3kodeniu do doby odovzdania
Diela objednavatelovi.

6.15 Zhotovitel' nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit' nahradné hmoty a vyrobky
oproti predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela,
rovnako nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok vergjného obstardvania, ktoré
vykonal Urad ZSK na ziklade poZiadavky spraveu a ktoré si pre zhotovitel'a zivizné.

6.16 Zhotovitel’ bude vykonavat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
v stilade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami {(STN, EN) a s touto
zmhuvou . Zhotovitel’ bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
a bude sa riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavateta, pokynmi Objednavatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny
vykonat’ Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodavatel’'ov, ktori su sposobili na
vykonavanie prac, ktorymi ich Zhotovitel’ poveri. Za splnenie povinnosti
subdodavatel'ov zodpoveda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto
cinnosti vykonaval sam. Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie
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zaviazkov zo zmluvy o dielo aj v pripade poverenia tretej osoby. Pripadne) zodpovednosti
vodi objednavatel'ovi sa zhotovitel nemdZe zbavit’ dokazom, Ze pri vybere trete) osoby
postupoval s nalezitou starostlivost'ou. Zodpovednost’ za vyber trctej osoby a dosledky
s touto vol'bou spojené, nemozu byt prenasané na objedndvatela. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost' za nesplnenie zaviizku tret'ou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade
kumulativneho spinenia dvoch podmienok:
a) u zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujice zodpovednost’ podla ustanovenia § 374
Obchodného zakonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitela celkom
alebo iastotne) bola priameo zhotovitel'om v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj

unej by nastali okolnosti vylutujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375
Obchodného zakonnika.

6.17 Objednavatel je opravneny Ziadat' zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel' je povinny tuto zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavaného materidlu a technologie, ¢i uZ jej zniZzenie
alebo zvysenic. Tato zmena musi byt poZadovand objednavatelom v dostatoCnom
tasovom predstihu, najneskor viak pit’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

0.18

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskoér do 3 kalendamych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatel'ovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi ozndmit’, Ze celkom alebo &iastodne poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tret'ou osobow/subdodavatelom nedo3lo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska,
ale tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho dast
vvkonava).Objednavatel’ méze kedykol'vek poZiadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
tretiu osobu/subdodavatel’a, ktory podl'a nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu
kvalitne. Odvolany subdodavatel bude ZhotovitePom ¢o najskér nahradeny inym
subdodavatePom. Odvolanim subdoddvatela nebudi zmenené terminy dokoncemia, ani
zmluvnd cena. Objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitefovi,
kio bude vykonavat® funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

6.197hotovitel sa zavizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela
Gmyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat’ informécie o Zmluve o dielo
alebo o skuto&nostiach, ktoré sa dozvedel v stuvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

6.20 Objednavatel md¥e preniest’ ktortukolvek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu a mozZe toto delegovanie kedykol'vek zrudit. Toto delegovanie alebo zruSenic
delegovania bude vykonané v pisomnej forme anadobudne Uinnost’ po doruceni
zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, suhlas, schvalenie
alebo podobny akt uskutofiovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky
aéinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel’ sam.

6.21 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotneho
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na
stavenisku. Zarovenn zabezpedi, aby v3etci jeho zamestnanci azamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo malt prislusné atesty
a osvedéenia. Taktie? sa zhotovitel zavizuje vybavit' svojich zamestnancov
zodpovedajlicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel' bude
v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat v sulade so vSeobecne
zaviznymi predpismi azdkonmi, Zarovefi okamZite upovedomi zodpovedneho
zamestnanca objednavatela na stavbe:
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- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 $kodach na zivotnom prostredi,

- 0 poZlaroch.

6.22 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnend jednat’ v realizaénych
veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nic je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpednost uskutoéniovane] stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo
ak hrozia inc vazne skody.

6.23 Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim ncbudu po-
hyboval, resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z ddvodov, ktoré nesavisia
s vvkonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia asuhlasu objednavatela alebo
spraveu. Objednavatel’ nezodpovedd za Skody spdsobené zhotovitclovi, ak sa jeho
zamestnanci neopravnene zdrZziavajl mimo uréenych priestorov.

6.24 Zhotovitel zodpoveda za $kody na cudzom majctku, ktoré by vznikli z jcho Cinnost
a ticto odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak 3kodu podla predchadzajuce) vety
sposob{ tretia osoba/subdodavatel’, za tato skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju
spdsobil sdm. Bez odstranenia takto vzniknutych 3kdd objedndvatel’ neuhradi  cenu
Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu
v procese odovzdavania a preberania Diela.

6.25 Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpedit', Je povinny udrzia-
vat’ na stavenisku - pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat odpady a necis-
toty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby
nechrozoval bezpefnost na inych pracoviskach.

6.26 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych mate-
rialov a zariadeni pred ich zabudovanim.

6.27 Zmluvneé strany sa zavizujd, Ze budd vzajomne spolupracovat’ a poskytnu s1 vzajomnu
sucinnost pri rieSeni konkrétnych otazok aproblémov, ktoré vzmkna podas
vykonavania Diela, najmi vzhladom na ich moZny vplyv na vySku ceny za Diclo.
Zhotovitel' je povinny upozornit’ objedndvatela na moZnost realizacie jednoduchSich
a finan¢ne menej naroénych rieSeni ako predpoklada tato zmluva. Objednavatel” nemusi
predmetné pripomienky zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

6.28 Zhotovitel zodpoveda za to, 7¢ pri realizacii diela nepouZijc material, o ktorom je v ¢a-
se jcho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacti staveb-
ného Diela musia splfiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone &. 90/1998 Z.2.
o slavebnych vyrobkoch v plathom zneni, budu spitiat’ kritéria a §tandard poZadovany
objednavatel'om a buda v silade so véeobecne zavaznymi predpist a normami plat-
nym! v SR.

6.29 Zhotovitel je povinny zaéastiiovat’ sa kontrolnych dni uréenych objedndvatelom,
6.30 Zhotovitel' na Ziadost objednavatela poskytne tretim osobam, ktor¢ su v pravnom

vztahu s objednavatelom s predchadzajicim  sihlasom  objednavatela potrebné
vysvetlenie vietkych otazok spojenych s vvkonavanim Diela.

6.31 Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyveduceho osobu, klorda ma prislusne oprav-
nenie vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povin-
ny oznamit objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska
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6.32 Ak oto objednavatel’ pisomne poZiada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu
zmluvy predloZi na odsuhlasenie objedndvatel'ovi harmonogram pric na Diele.
Qdsihlaseny harmonogram prac bude stéast'ou tejto zmluvy. Bezddvodné nedodanie
alebo neplnenie harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvy
a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit bez poskytnutia ndhrady Skody
zhotovitelovi.

6.33  Zhotovite] vykoni na vlastné naklady vsetky skidky, kontroly a merama, ktoré su
potrebné pre riadne ukonéenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a fthradu funk&nych skiiSok zabezpedi zhotovitel'.

6.34 Zhotovitel’ pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v€asnym ukonienim Diela
v siilade s touto zmluvou oznami Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel’ na zdklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia zaéne proces odovzdania a preberania Dicla.

6.35  Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &1 je zavizok zhotovitela spineny
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela,
jeho siasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vietkych zavéizkov zhotovitel'a
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Dhela v sulade s touto
zmluvou tak, aby bolo spdsobilé pre Gispesné ukonéenie procesu odovzdania
a preberania Diela, ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Dicla
a sucasné odovzdanie vietkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie
Diela podl'a tejto zmluvy a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technicke parametre
Diela v sulade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normama.
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj Gispe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi normami. Vykonanie tychto skudok
zabezpedi zhotovitel podla bodu 6.33 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati
diela Diela musi byt’ zo strany Objednavatel'a podpisany: Objednavatel'om, stavebnym
dozorom Objednéavatel’a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel'a (v pripade,
ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi
byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najmaé: stavbyveducim a osobou opravnencu
konat’ za Zhotovitel'a v realizanych veciach. Uvedené dokiady musia byt vyhotovené

v slovenskom jazyku.

6.37 Po ukonéeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel
povinny pracovisko uplne vypratat’, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvysny matenal,
odpady a pod. Zhotovitel je povinny pr1 vykonavani diela dodrZiavat’ vSeobecne zavazné
pravne predpisy SR, hlavne zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
je objednavatel opravneny Ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vys-
ke 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy a) za€aty den
ome$kama. V pripade, ak vyska takto uréenej zmluvnej pokuty je mizsia ako
3.000,00 € za kazdy deni omeskania, zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu 3.000,00 € za kazdy (aj zaCaty)} den ome3kania zhotovitel'a s nadnym
a véasnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku.

10/14




7.2V pripade, ak sa Zhotovitel omeskd s odstranenim a likvidictou staveniska, upravou
terénu staveniska do pdvodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. V1, bod 6.37
tejto  zmluvy, ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu
pokutu vo vySke 100 € za kazdy deit omeikania.

7.3 Ak sa spravca dostane do omeSkania sdhradou opravnenej faktury, mobze s
zhotovitel’ uplatnit vo&i objednavatelovi zaplatenie Grokov z omeskania vo vyske
0,05% s DHP z dlZnej sumy za kaZdy deii omeskania.

7.4 Ak zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavame
predmetu tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny poZadovat' uhradenie nakladov
a §kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

7.5 Ak zhotovitel’ nezaéne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyike 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi ome3kania.

7.6 Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych
vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kazdy defi
omeskania zmluvni pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvni

pokutu vo vyike 100 € za kazdy defi neposkytnutia sacinnosti v suvislosti
s reklamaciou vad diela podla ¢1. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

7.7  Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych
vad v dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy den omeSkania zmluvni pokutu
100€.

7.8 Objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela s DPH podl'a tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi
ustanovenie ¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého ddvodu je objednavatel
opravneny okamZite odstupit’ od tejto zmluvy.

7.9  Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti splnenia zaviizku
zabezpe&eného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ $kodu tym spdsobenul.

Cl. VIII
Zodpovednost’ za vady, Zaruka

8.1 Zhotovitel zodpoveda Objedndvatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predloZena) a v platnych
pravnych a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonaneé
dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu uzivanin Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu, ak bolo
vykonané v rozpore s odsdhlasenym technologickym postupom prac, pravnymi
predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vetky dohodnute prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmiuvy.

8.2 V pripade zistenia vad anedostatkov bude spisany Iich zoznam s uvedenim
dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobneho
charakteru a nebudG branit’ riadnemu uzivaniu Diela, mdZe objednavatel’ prevziat
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/ vykonané Dielo s uréenim terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni
/" bude spisany zapis rozhodujuci pre uréenie zatiatku zaru¢ne) doby na Dielo.

| 8.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zarucnej doby { bod
/ 8.5) md objednavatel' pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady
Diela na svoje naklady. Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstranovanim opravnenych
vad Diela do 24 hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez
zbvtoéného odkladu, najneskér do troch dni od dorucenia reklamacie od objednavatel’a,

ak sa s objednavatel'om pisomne nedohodne inak.

8.4 Ak zhotovitel' ncodstrani vady v pozadovanom tcrmine, ak ich neodstram spravne,
pripadne ich nezaéne odstraitovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhladom ku
victkym okolnostiam zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel
je opravneny pozadovat' zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit
tret'ou osobou a to na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavizujc a je
povinny takto vynaloZené ndklady objednavatelovi mnahradit. Nahrada takto
vzniknutych nakladov mdze byt vykonana nasledovne:

a.) zapotitanim zadrZzanvch 10 % 2z ceny podla Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tato
suma nebola objedndvatel'om zaplatena alebo

h.}) vystavenim faktury so splatnost'ou 10 dni odo diia derucenia zhotovitel'ovi.

8.5  Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna
doba za¢ina plynut dfiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho
prevzati. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady diela, ktor¢ boli spdsoben¢ pouZitim
stavebnych materidlov a veci poskytnutych objedndvatel'om, na nevhodnost’ ktorych
objednavatela upozomil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak
zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

8.6  Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel’ nemdze Dielo uzivat pre jeho
vady alebo nedorobky. za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pr1 ich
odstrafiovani do§lo k vymene jednotlivych &asti za nové, plati, Ze pre noveé Casti Diela
za¢ina plynut’ nova zdrucna doba 60 mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani
protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

8.7  Namaterialy a technoldgie, ktoré tvoria sic¢ast’ dodavky diela sa vztahujc zaruéna doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

Cl IX
Osobitné ustanovenia

9.1 Pre tcely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisl¢ od vole
zmluvnych stran a tieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelne
pohromy a pod.

9.2 Ak sasplnenie tcjto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet
odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druhi stranu o upravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene
odvolava na vy3siu moce, pravo odstipit’ od zmluvy. U&inky odstipenia nastana diiom
doru¢enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvne) strane.

9.3 Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' ddva suhlas objednavatel'ovi vykonat na pomocnom
leseni na stavbe inStalaciu informaéno-propagaéného zartadema ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objedndvatel’ vyberie ato bezodplatne apo celu dobu, kym bude
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postavené leenie. Za uCelom instaldcie alebo demontaze tohto informa¢no-propagacného
sariadenia sa zhotovitel' d'alej zavdzuje umozZnit vstup na toto leSenie tretim osobam,
ktoré budu zabezpetovat’ tito inStalaciu alebo demontdz, pricom konkrétnu osobu ako aj
termin inStalacie (alebo demontdZe) oznami objednavatel zhotovitelovi vopred
telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel je opravneny odstdpit’ od zmluvy podfa § 344 anasl. Obchodného za-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vieobecne
ziviznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnemu
upozorneniu objednavatel’a nevykond napravu v uréenej lehote,

_ ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavateta (jeho zastupcom
na slavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby
alebo inym vhodnym spdsobom) pokraguje v chybnom plneni alebo a] naprick
upozorneniu v primeranej lehote mu urfene) na odstranenie vady tito neodstramil.
V rozsahu chybného plnenia nie je objednévatel’ povinny vykonat’ thradu platby
aaz do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej
Siastky stanovi objednéavatel’ vypodtom podla rozsahu chybného plnenia v sulade
s cenovou ponukou, ktora je si¢ast'ou tejto zmluvy,

. ak zhotovitel bezddvodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat' Dielo
v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerudi vykonavanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zadatie konkurzného konania bol zamietnuty
z ddvodu nedostatku majetku, ak bolo zagaté reStrukturalizatné konanie
v zmysle zdkona ¢&. 7/2005 Z. z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel' v dosledku
svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne
ak zhotovitel vstipil do likvidacie.

10.2 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
- objednévatel neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerudi vykondvanie Diela na dobu prekraCujucu tri kalendarne
mesiace, pokial’ tak nebolo urobené z ddvodu na strane zhotovitel'a,

- objednavatel je v omcgkani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonane Dielo.

(1. X1
Zavereéné ustanovenia

11.1 Pri plneni tejto zmluvy sariadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadif' tieZ pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymui
v stavebnom denniku a pisomnymi dohedami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisludnom predstihu.
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11.3

114

11.5

11.6

Ostatné skutonosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obé&ianskeho zédkonnika, pripadne
d'al$imi pravnymi predpismi, najmi: stavebnym zakonom, zakonom o Zivotnom
prostredi, zakonnymi normami o bezpednosti prace atechnickych zariadeni pn
stavebnych pracach a d’aldimi pravnymi predpismi zidvdznymi na 0zemi Slovenskej
republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neuéinne,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoreé ostdvaju platne a uémne.
Zmluvné strany sa vtomto pripade zavizuji dohodou nahradit’ neplatné, resp.
neudinné ustanovenie novym ustanovenim platnym, resp. G&innym, ktoré najlepiie
zodpovedid pbvodne zamys$lanému ekonomickému ucéelu ustanovenia neplatného,
resp. net¢inného, Do tej doby plati zodpovedajica tprava vieobecne zavdznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorufovat druhej
strane, doruéuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaZuye za
doru¢enu aj ditom, kedy ju adresit odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia Glozne;
lehoty na poS$te, ato aj vpripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel,
pripadne difiom, ktory bude oznafeny na zisielke ako defi nehGspeiného doruenia
z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za
zvlast’ nevyhodnych podmienck, bez akéhokol'vek donidtenia, nie vtiesmi a po
vzajomnom uvazZeni. Rovnako tak prehlasujd, Ze im nie s zndme Ziadne skuto€nosti,
ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost, resp. ned€innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne
premysleli, cely jej text pre&itali a pochopili a na znak sthlasu sjej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotovemach, objednavatel obdrzi tn
vyhotovenia, spravca a zhotovitel po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva
nadobudne platost’ diiom jej podpisu vietkymi zmluvnymi stranami.. Téato zmluva
nadobudne W¢innost diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webove] stranke
objednavatel’a.
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